BAR CHART REPRESENTING THE QUATARLY TARGET

Activity		Start date	End date	Duration in days
Demarcation of Plots	Q3-Q15	01-Jul-22	30-Sep-25	1187
Development of Villas	Q3-Q16	01-Jul-22	31-Dec-25	1279
Boundary Wall	Q1-Q14	01-Jan-22	30-Jun-25	1276
Road Work	Q5-Q16	01-Jan-23	31-Dec-25	1095
Footpaths	Q5-Q14	01-Jan-23	30-Jun-25	911
Water Supply Including Drinking Water Facilities	Q6-Q17	01-Apr-23	31-Mar-26	1095
Sewer System	Q5-Q14	01-Jan-23	30-Jun-25	911
Drain	Q5-Q14	01-Jan-23	30-Jun-25	911
Parks	Q7-Q18	01-Jul-23	30-Jun-26	1095
Tree Planting	Q9-Q14	01-Jan-24	30-Jun-25	546
Design For Electric Supply Including Street Lighting	Q9-Q18	01-Jan-24	30-Jun-26	911
Treatment and Disposal System of Sewage and Sullage water	Q11-Q18	01-Jul-24	30-Jun-26	729
Solid Waste Management And Disposal System	Q13-Q18	01-Jan-25	30-Jun-26	545
Water Conservation System	Q5-Q14	01-Jan-23	30-Jun-25	911